

Campos de tareas

Nuevo

indica que el campo es nuevo en Project 2007.

| Campo | Descripción |
|--|---|
| Costo real (campo de tareas) | En el campo Costo real se muestran los costos del trabajo ya realizado por los recursos en sus tareas, junto con todos los demás costos registrados asociados a la tarea. |
| Duración real (campo de tareas) | En el campo Duración real se muestra el período de tiempo de trabajo real para una tarea hasta el momento, en función de la duración programada y del trabajo pendiente hasta la fecha o del porcentaje completado. |
| Fin real (campo de tareas) | En el campo Fin real se muestra la fecha y hora en la que se completó una tarea o una asignación. |
| Costo real de horas extra (campo de tareas) | En el campo Costo real de horas extra se muestran los costos de las horas extra ya realizadas en las tareas por los recursos asignados. |
| Trabajo real de horas extra (campo de tareas) | El campo Trabajo real de horas extra contiene la cantidad real de trabajo de horas extra ya realizada por los recursos asignados a las tareas. Las versiones de las fases temporales de estos campos muestran los valores distribuidos en el tiempo. |
| Comienzo real (campo de tareas) | En el campo Comienzo real se muestra la fecha y hora en la que empezó realmente una tarea o asignación, en función de la información de progreso especificada. |
| Trabajo real (campo de tareas) | En el campo Trabajo real se muestra la cantidad de trabajo ya realizada por los recursos asignados a las tareas. Las versiones de las fases temporales de estos campos muestran los valores distribuidos en el tiempo. |
| CRTR (campo de tareas) | En el campo CRTR (costo real de trabajo realizado) se muestran los costos del trabajo ya realizado en una tarea hasta la fecha de estado del proyecto o hasta la fecha actual. |
| Retraso de la asignación (campo de tareas) | En el campo Retraso de la asignación se muestra el tiempo que un recurso debe esperar hasta empezar el trabajo en una asignación. En realidad, en los campos Retraso de la asignación no se muestra ninguna información; sólo permiten que la información del campo Retraso de la asignación esté disponible. |
| Unidades de asignación (campo de tareas) | En el campo Unidades de asignación se indica cuántos recursos están asignados a una tarea. |
| Nuevo | |
| Costo presupuestado previsto (campo de tareas) | En el campo Costo presupuestado previsto se muestra el presupuesto planificado originalmente para los recursos de costos presupuestados. Los recursos de presupuesto sólo se asignan a la |
| Nuevo | |
| Trabajo presupuestado previsto (campo de tareas) | En el campo Trabajo presupuestado previsto se muestra la cantidad de trabajo presupuestada planificada originalmente para los recursos de trabajo y material presupuestados. Los recursos de |

| Campo | Descripción |
|---|--|
| Costo previsto (campo de tareas) | En el campo Costo previsto se muestra el costo total planificado para una tarea, para un recurso para todas las tareas asignadas o para el trabajo que debe realizar un recurso en una tarea. |
| Nuevo | El campo Fin de la entrega previsto contiene la fecha final de entrega planificada guardada con la previsión del proyecto. |
| Fin de la entrega previsto (campo de tareas) | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Nuevo | El campo Comienzo de la entrega previsto contiene la fecha inicial de entrega planificada originalmente guardada con la previsión del proyecto. |
| Comienzo de la entrega previsto (campo de tareas) | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Duración prevista (campo de tareas) | En el campo Duración prevista se muestra el período de tiempo original previsto para realizar una tarea. |
| Fin previsto (campo de tareas) | En el campo Fin previsto se muestra la fecha final planificada para una tarea o asignación en el momento en que se guardó la previsión. |
| Comienzo previsto (campo de tareas) | En el campo Comienzo previsto se muestra la fecha inicial planificada para una tarea o asignación en el momento en que se guardó la previsión. |
| Trabajo previsto (campo de tareas) | En el campo Trabajo previsto se muestra el total de personas-hora planificado para una tarea, recurso o asignación. |
| Nuevo | Los campos Costo presupuestado previsto (del 1 al 10) contienen el importe de los costos planificados originalmente para los recursos de costo identificados específicamente como recursos de |
| Costo presupuestado previsto 1-10 (campos de tareas) | |
| Nuevo | Los campos Trabajo presupuestado previsto (del 1 al 10) contienen la cantidad de trabajo presupuestado planificado originalmente para los recursos de trabajo y los recursos de material identificados |
| Trabajo presupuestado previsto 1-10 (campos de tareas) | |
| Costo previsto 1-10 (campos de tareas) | Los campos Costo previsto (del 1 al 10) contienen el costo total planificado para una tarea, recurso o asignación. |
| Nuevo | Los campos Fin de la entrega previsto (del 1 al 10) contienen las fechas finales de entrega planificadas guardadas con las previsiones del proyecto correspondientes. |
| Fin de la entrega previsto 1-10 (campos de tareas) | |
| Nuevo | Los campos Comienzo de la entrega previsto (del 1 al 10) contienen las fechas iniciales de entrega planificadas guardadas con las previsiones del proyecto correspondientes. |
| Comienzo de la entrega previsto 1-10 (campos de tareas) | |
| Duración prevista 1-10 (campos de tareas) | Los campos Duración prevista (del 1 al 10) contienen el período de tiempo planificado para realizar una tarea. |
| Fin previsto 1-10 (campos de tareas) | Los campos Fin previsto (del 1 al 10) contienen la fecha final planificada para una tarea o asignación de recursos en el momento en que se guardó la previsión correspondiente. |
| Comienzo previsto 1-10 (campos de tareas) | Los campos Comienzo previsto (del 1 al 10) contienen la fecha inicial planificada para una tarea o asignación en el momento en que se guardó la previsión correspondiente. |

| Campo | Descripción |
|---|--|
| Trabajo previsto 1-10 (campos de tareas) | Los campos Trabajo previsto (del 1 al 10) contienen el total de personas-hora planificado para una tarea, recurso o asignación. |
| CPTR (valor acumulado o VA) (campo de tareas) | El campo CPTR (costo presupuestado del trabajo realizado) contiene el valor acumulado del porcentaje completado de las asignaciones, recursos o tareas multiplicado por los costos previstos de la fase temporal. |
| CPTP (valor planeado o VP) (campo de tareas) | El campo CPTP (costo presupuestado del trabajo programado) contiene los costos previstos acumulados de la fase temporal hasta la fecha de estado o la fecha actual. |
| Nuevo | El campo Costo presupuestado se utiliza para especificar o revisar los costos presupuestados para los recursos de costo |
| Costo presupuestado (campo de tareas) | |
| Nuevo | El campo Trabajo presupuestado se utiliza para especificar o revisar el trabajo presupuestado para los recursos de trabajo y material presupuestados. Los recursos de presupuesto sólo se asignan a la |
| Trabajo presupuestado (campo de tareas) | |
| Completado al (campo de tareas) | En el campo Completado al se muestra el progreso de una tarea en la vista Diagrama de Gantt, que indica el punto hasta el que se han registrado datos reales para la tarea. |
| Confirmado (campo de tareas) | El campo Confirmado indica si los recursos asignados a una tarea han aceptado o rechazado sus asignaciones de tareas. |
| Fecha de delimitación (campo de tareas) | En el campo Fecha de delimitación se muestra la fecha específica asignada a determinados tipos de delimitaciones, como Debe comenzar el, Debe finalizar el, No comenzar antes del, No comenzar después del, No finalizar antes del y No finalizar después del. |
| Tipo de delimitación (campo de tareas) | El campo Tipo de delimitación proporciona opciones para el tipo de delimitación que puede aplicar durante la programación de una tarea. |
| Contacto (campo de tareas) | El campo Contacto contiene el nombre de la persona responsable de una tarea. |
| Costo (campo de tareas) | En el campo Costo se muestra el costo total programado o previsto para una tarea, recurso o asignación, en función de los costos ya contraídos por el trabajo realizado por los recursos asignados a las tareas y los costos planeados para el trabajo restante. |
| Tabla de tasas de costo (campo de tareas) | El campo Tabla de tasas de costo proporciona opciones para seleccionar la tabla de tasas de costo que se va a utilizar para los recursos asignados a una tarea. |
| Variación de costo (campo de tareas) | En el campo de asignación Variación de costo se muestra la diferencia entre el costo previsto y el costo total de una tarea, recurso o asignación. |
| Costo 1-10 (campos de tareas) | Los campos Costo (del 1 al 10) pueden incluir información personalizada de costos de tareas, recursos o asignaciones. |
| IRC (campo de tareas) | En el campo IRC (índice de rendimiento de costos) se muestra la relación entre los costos presupuestados (o previstos) del trabajo realizado y los costos reales del trabajo realizado hasta la fecha de estado del proyecto o hasta la fecha actual. |

| Campo | Descripción |
|--|--|
| Creado (campo de tareas) | El campo Creado contiene la fecha y la hora en la que se agregó una tarea al proyecto. |
| Crítico (campo de tareas) | El campo Crítico indica si una tarea o la tarea de una asignación tiene margen para un retraso en la programación o se encuentra en la ruta crítica. |
| VC (campo de tareas) | En el campo VC (variación de costo del valor acumulado) se muestra la diferencia entre el costo previsto y el costo real necesario para conseguir el nivel de finalización hasta la fecha de estado o hasta la fecha actual. |
| %VC (campo de tareas) | En el campo %VC (porcentaje de variación de costo) se muestra la relación entre la variación de costo (VC) y el costo presupuestado del trabajo realizado (CPTR), expresada como un porcentaje. |
| Fecha 1-10 (campos de tareas) | Los campos Fecha (del 1 al 10) contienen información sobre la fecha de las tareas, recursos o asignaciones. |
| Fecha límite (campo de tareas) | En el campo Fecha límite se muestra la fecha especificada como fecha límite para la tarea. Una fecha límite es la fecha objetivo que indica cuándo se desea completar una tarea. |
| Nuevo | Para cada tarea con una entrega asociada, en el campo Fin de la entrega se muestra la fecha final programada para esa entrega. |
| Fin de la entrega (campo de tareas) | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Nuevo | Para cada tarea con una entrega asociada, en el campo GUID de la entrega se muestra el indicador único global (GUID) de esa entrega. |
| GUID de la entrega (campo de tareas) | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Nuevo | Para cada tarea con una entrega asociada, en el campo Nombre de la entrega se muestra el nombre o título de esa entrega. |
| Nombre de entrega (campo de tareas) | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Nuevo | Para cada tarea con una entrega asociada, en el campo Comienzo de la entrega se muestra la fecha inicial programada para esa entrega. |
| Comienzo de la entrega (campo de tareas) | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Nuevo | El campo Tipo de entrega indica si la tarea actual tiene una entrega asociada y si esa entrega ha sido producida por la tarea actual o por una tarea o proyecto distinto del que depende la tarea actual. |
| Tipo de entrega (campo de tareas) | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Duración (campo de tareas) | En el campo Duración se muestra el período de tiempo total de trabajo activo para esa tarea. |
| Variación de duración (campo de tareas) | El campo Variación de duración contiene la diferencia entre la duración prevista para una tarea y la duración real (la estimación actual). |
| Duración 1-10 (campos de tareas) | Los campos Duración (del 1 al 10) contienen información sobre la duración de las tareas, recursos o asignaciones. |

| Campo | Descripción |
|---|---|
| CEF (campo de tareas) | En el campo CEF (estimación al finalizar) se muestra el costo total previsto de una tarea en función de su desempeño hasta la fecha de estado. |
| Fin anticipado (campo de tareas) | El campo Fin anticipado contiene la fecha más próxima en la que una tarea puede finalizar, en función de las fechas de fin anticipado de las tareas predecesoras y sucesoras, de otras delimitaciones y de cualquier retraso debido a la redistribución. |
| Comienzo anticipado (campo de tareas) | El campo Comienzo anticipado contiene la fecha más próxima en la que una tarea puede comenzar, en función de las fechas de inicio anticipado de las tareas predecesoras y sucesoras y de otras delimitaciones. |
| Método del valor acumulado (campo de tareas) | El campo Método del valor acumulado proporciona opciones en el caso de que haya que utilizar el campo Porcentaje completado o Porcentaje físico completado para calcular el costo presupuestado del trabajo realizado (CPTR). |
| Condicionada por el esfuerzo (campo de tareas) | El campo Condicionada por el esfuerzo indica si la programación de la tarea está condicionada por el esfuerzo. |
| Costo de empresa 1-10 (campos de tareas) | Los campos Costo de empresa (del 1 al 10) pueden contener información personalizada sobre el costo de las tareas, recursos o asignaciones, definida por el administrador del proyecto o por otro usuario con permisos administrativos. Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Fecha de empresa 1-30 (campos de tareas) | Los campos Fecha de empresa (del 1 al 30) pueden contener información personalizada sobre la fecha de las tareas, recursos o asignaciones, definida por el administrador del proyecto o por otro usuario con permisos administrativos. Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Duración de empresa 1-10 (campos de tareas) | Los campos Duración de empresa (del 1 al 10) pueden contener información personalizada sobre la duración de las tareas, recursos o asignaciones, definida por el administrador del proyecto o por otro usuario con permisos administrativos. Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Indicador de empresa 1-20 (campos de tareas) | Los campos Indicador de empresa (del 1 al 20) pueden contener información personalizada sobre el indicador de las tareas, recursos o asignaciones, definida por el administrador del proyecto o por otro usuario con permisos administrativos. Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Número de empresa 1-40 (campos de tareas) | Los campos Número de empresa (del 1 al 40) pueden contener información personalizada sobre el número del proyecto, definida por el administrador del proyecto o por otro usuario con permisos administrativos. Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Código de esquema de tarea de empresa 1-30 (campos de tareas) | Los campos Código de esquema de tarea de empresa (del 1 al 30) contienen un código alfanumérico que representa una lista plana o una estructura jerárquica de las tareas (por ejemplo, la contabilidad de costos asociada a las tareas). Sólo en Office Project Professional 2007 |

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Texto de empresa 1-40 (campos de tareas) | Los campos Texto de empresa (del 1 al 40) pueden contener información textual personalizada sobre las tareas, recursos o asignaciones, definida por el administrador del proyecto o por otro usuario con permisos administrativos. Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Nuevo | El campo Mensaje de error lo utiliza el Asistente para importar recursos y el Asistente para importar proyectos para mostrar los errores al importar la información de los recursos y las tareas respectivamente en Microsoft Office Project Server 2007. |
| Mensaje de error (campo de tareas) | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Estimado (campo de tareas) | El campo Estimado indica si la duración de la tarea está marcada como una estimación. |
| Duración esperada (campo de tareas) | El campo Duración esperada contiene el período total de tiempo de trabajo activo previsto para una tarea, es decir, el tiempo comprendido entre el comienzo y el fin previstos de una tarea. |
| Fin esperado (campo de tareas) | El campo Fin esperado contiene la fecha en que se prevé que va a terminar la tarea. |
| Comienzo esperado (campo de tareas) | El campo Comienzo esperado contiene la fecha en que se prevé que va a comenzar la tarea. |
| Tarea externa (campo de tareas) | El campo Tarea externa indica si la tarea está asociada a otro proyecto o si se ha originado en el proyecto actual. |
| Fin (campo de tareas) | En el campo Fin se muestra la fecha en la que se ha programado finalizar la tarea. |
| Demora de fin (campo de tareas) | El campo Demora de fin contiene la duración entre las fechas Fin anticipado y Límite de finalización. |
| Variación de fin (campo de tareas) | El campo Variación de fin contiene el tiempo que representa la diferencia entre la fecha final prevista de una tarea o asignación y su fecha final real. |
| Fin 1-10 (campos de tareas) | Los campos Fin (del 1 al 10) pueden incluir información personalizada sobre la fecha final de las tareas, recursos o asignaciones. |
| Acumulación de costos fijos (campo de tareas) | El campo Acumulación de costos fijos proporciona opciones sobre la forma y el momento en que se cargan o devengan los costos fijos al costo de una tarea. |
| Costo fijo (campo de tareas) | En el campo Costo fijo se muestran todos los gastos de las tareas no relacionados con los recursos. |
| Indicador 1-20 (campos de tareas) | En los campos Indicador (del 1 al 20) se indica si una tarea, recurso o asignación está marcado para una operación adicional o con algún tipo de indicación. |
| Demora permisible (campo de tareas) | El campo Demora permisible contiene el tiempo que se puede retrasar una tarea sin que se retrasen sus tareas sucesoras. |
| Agrupar por síntesis (campo de tareas) | El campo Agrupar por síntesis indica si esta fila de la hoja de tareas o recursos es la fila de resumen de las tareas o recursos agrupados por una determinada categoría. |
| Ocultar barra (campo de tareas) | El campo Ocultar barra indica si las barras de Gantt y las barras de calendario están ocultas. |

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Hiperínculo (campo de tareas) | En el campo Hiperínculo se muestra el título o un texto explicativo del hiperínculo asociado a una tarea, recurso o asignación. |
| Dirección de hiperínculo (campo de tareas) | El campo Dirección de hiperínculo contiene la dirección de un hiperínculo asociado a una tarea, recurso o asignación. |
| Referencia de hiperínculo (campo de tareas) | El campo Referencia de hiperínculo contiene la combinación o concatenación de los valores de los campos Dirección de hiperínculo y Subdirección de hiperínculo asociados a una tarea, recurso o asignación. |
| Subdirección de hiperínculo (campo de tareas) | El campo Subdirección de hiperínculo contiene la ubicación específica en un documento de un hiperínculo asociado a una tarea, recurso o asignación. |
| Identificador (campo de tareas) | El campo Identificador contiene el identificador que Project 2007 asigna automáticamente a cada tarea o recurso cuando éstos se agregan al proyecto. |
| Omitir calendario de recursos (campo de tareas) | El campo Omitir calendario de recursos indica si la programación de la tarea tiene en cuenta los calendarios de los recursos asignados a la tarea. |
| Indicadores (campo de tareas) | En el campo Indicadores se muestran indicadores que proporcionan diferentes tipos de información sobre una tarea o recurso. |
| Límite de finalización (campo de tareas) | El campo Límite de finalización contiene la última fecha en que puede finalizar una tarea sin que se retrase el fin del proyecto. |
| Límite de comienzo (campo de tareas) | El campo Límite de comienzo contiene la última fecha en que puede comenzar una tarea sin que se retrase el fin del proyecto. |
| Redistribuir asignaciones (campo de tareas) | El campo Redistribuir asignaciones indica si la función de redistribución puede retrasar y dividir las distintas asignaciones (en lugar de toda la tarea) para resolver las sobreasignaciones. |
| Dividir al redistribuir (campo de tareas) | El campo Dividir al redistribuir indica si la función de redistribución de recursos puede dividir el trabajo restante en esta tarea. |
| Retraso por redistribución (campo de tareas) | El campo Retraso por redistribución contiene el tiempo que se va a retrasar una tarea o asignación desde su fecha de comienzo anticipado debido a la redistribución de recursos. |
| Campos vinculados (campo de tareas) | El campo Campos vinculados indica si hay vínculos OLE a la tarea, recurso o asignación desde algún lugar de este archivo de proyecto, desde otro archivo de Project 2007 o desde otro programa. |
| Marcadas (campo de tareas) | El campo de tareas Marcadas indica si una tarea está marcada para una operación adicional o con algún tipo de identificación. |
| Hito (campo de tareas) | El campo Hito indica si una tarea es un hito. |
| Nombre (campo de tareas) | El campo Nombre contiene el nombre de una tarea o recurso. |

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Margen de demora negativo (campo de tareas) | En el campo Margen de demora negativo se muestra el margen de demora negativo de una tarea en la vista Diagrama de Gantt, que indica el tiempo que debe recuperarse para que las tareas sucesoras no se retrasen. |
| Notas (campo de tareas) | El campo Notas contiene comentarios que puede especificar para una tarea, recurso o asignación. |
| Número 1-20 (campos de tareas) | Los campos Número (del 1 al 20) contienen información numérica que puede incluir en el proyecto relativa a las tareas, recursos o asignaciones. |
| Objetos (campo de tareas) | El campo Objetos contiene el número de objetos asociados a una tarea o recurso. |
| Duración optimista (campo de tareas) | El campo Duración optimista contiene la mejor opción en cuanto al período total de tiempo de trabajo activo que se espera para una tarea, es decir, la cantidad de tiempo comprendida entre el comienzo optimista y el fin optimista de una tarea. |
| Fin optimista (campo de tareas) | El campo Fin optimista contiene la fecha que representa la mejor opción en cuanto a la finalización de una tarea. |
| Comienzo optimista (campo de tareas) | El campo Comienzo optimista contiene la fecha que representa la mejor opción en cuanto al comienzo de una tarea. |
| Código de esquema 1-10 (campos de tareas) | Los campos Código de esquema (del 1 al 10) contienen un código alfanumérico que se define para representar una estructura jerárquica de las tareas o recursos. |
| Nivel de esquema (campo de tareas) | El campo Nivel de esquema indica la posición que ocupa una tarea o asignación en la jerarquía del esquema de proyecto. |
| Número de esquema (campo de tareas) | El campo Número de esquema contiene el número que representa la posición de una tarea en la estructura jerárquica del esquema. |
| Sobreasignado (campo de tareas) | El campo Sobreasignado indica si un recurso se ha asignado a más trabajo en una tarea específica o en todas las tareas del que puede realizar con la capacidad normal de trabajo. |
| Costo de horas extra (campo de tareas) | En el campo Costo de horas extra se muestra el costo total de horas extra de una tarea, de un recurso en todas las tareas asignadas o de una asignación de recursos. |
| Trabajo de horas extra (campo de tareas) | El campo Trabajo de horas extra contiene la cantidad de horas extra programadas para todos los recursos asignados a una tarea, para todas las tareas asignadas a un recurso o para un recurso de una tarea, y cargadas según las tasas de horas extra de los recursos involucrados. |
| Porcentaje (%) completado (campo de tareas) | El campo Porcentaje completado contiene el estado actual de una tarea, expresado como un porcentaje de la duración de la tarea que se ha completado. |
| Porcentaje (%) completo del trabajo (campo de tareas) | El campo Porcentaje completo del trabajo contiene el estado actual de una tarea, recurso o asignación, expresado como el porcentaje de trabajo completado. |

| Campo | Descripción |
|--|--|
| Duración pesimista (campo de tareas) | El campo Duración pesimista contiene la peor opción en cuanto al período total de tiempo de trabajo activo que se espera para una tarea, es decir, la cantidad de tiempo comprendida entre el comienzo pesimista y el fin pesimista de una tarea. Puede especificar esta fecha como parte del cálculo del análisis PERT. |
| Fin pesimista (campo de tareas) | El campo Fin pesimista contiene la fecha que representa la peor opción en cuanto a la finalización de una tarea. Puede especificar esta fecha como parte del cálculo del análisis PERT. |
| Comienzo pesimista (campo de tareas) | El campo Comienzo pesimista contiene la fecha que representa la peor opción en cuanto al comienzo de una tarea. Puede especificar esta fecha como parte del cálculo del análisis PERT. |
| Porcentaje (%) físico completado (campo de tareas) | En el campo Porcentaje físico completado se muestra un valor porcentual de finalización especificado que se puede utilizar como alternativa para calcular el costo presupuestado del trabajo realizado (CPTR). |
| Predecesoras (campo de tareas) | En el campo Predecesoras se muestran los números de Id. de tarea de las tareas predecesoras de las que depende la tarea para poder comenzar o finalizar. |
| Fin anterior a redistribución (campo de tareas) | El campo Fin anterior a redistribución contiene la fecha final de una tarea tal como era antes de que se realizara la redistribución de recursos. |
| Comienzo anterior a redistribución (campo de tareas) | El campo Comienzo anterior a redistribución contiene la fecha inicial de una tarea tal como era antes de que se realizara la redistribución de recursos. |
| Prioridad (campo de tareas) | El campo Prioridad indica el grado de importancia asignado a una tarea que, a su vez, indica cuánto se puede retrasar o dividir una tarea o asignación durante la redistribución de recursos. |
| Proyecto (campo de tareas) | En el campo Proyecto se muestra el nombre de los subproyectos donde tienen su origen las tareas, recursos o asignaciones. |
| Nuevo | El campo Publicar indica si la tarea actual debe publicarse en Project Server 2007 con el resto del proyecto. De forma predeterminada, este campo está establecido en Sí. |
| Publicar (campo de tareas) | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Repetitiva (campo de tareas) | El campo Repetitiva indica si una tarea forma parte de un serie de tareas repetitivas. |
| Trabajo normal (campo de tareas) | En el campo Trabajo normal se muestra la cantidad total de trabajo no extra programado para los recursos. |
| Costo restante (campo de tareas) | En el campo Costo restante se muestra el gasto programado restante que se contraerá al completar el trabajo restante programado. |
| Duración restante (campo de tareas) | En el campo Duración restante se muestra la cantidad de tiempo necesaria para completar la parte inacabada de una tarea. |

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Costo de horas extra restante (campo de tareas) | En el campo Costo de horas extra restante se muestra el gasto de horas extra programado restante de una tarea, recurso o asignación. |
| Trabajo de horas extra restante (campo de tareas) | En el campo Trabajo de horas extra restante se muestra la cantidad de horas extra restantes programadas. |
| Trabajo restante (campo de tareas) | En el campo Trabajo restante se muestra la cantidad de tiempo, como personas-hora o días, que aún se requiere para completar una tarea o un grupo de tareas. |
| Grupo de recursos (campo de tareas) | El campo Grupo de recursos contiene los grupos a los que pertenecen los recursos. |
| Iniciales del recurso (campo de tareas) | En el campo Iniciales del recurso se muestran las abreviaturas de los nombres de los recursos. |
| Nombres de los recursos (campo de tareas) | En el campo Nombres de los recursos se muestran los nombres de todos los recursos asignados a una tarea. |
| Fonética del recurso (campo de tareas) | El campo Fonética del recurso se utiliza sólo en la versión japonesa de Project 2007. |
| Tipo de recurso (campo de tareas) | El campo Tipo de recurso indica si los recursos asignados a la tarea son recursos de trabajo o de material. |
| Respuesta pendiente (campo de tareas) | El campo Respuesta pendiente indica si se ha recibido confirmación de los integrantes del equipo asignados a las tareas. |
| Reanudar (campo de tareas) | En el campo Reanudar se muestra la fecha en la que está programada la reanudación de la parte restante de una tarea después de especificar su progreso (por ejemplo, Porcentaje completado, Porcentaje de trabajo completado, Trabajo real, Duración real o Comienzo real). |
| Resumen (campo de tareas) | En las subtareas, el campo Resumen indica si la información de las barras de Gantt de las subtareas se resumirá en la barra de tareas de resumen. |
| IRP (campo de tareas) | En el campo IRP (índice de rendimiento de la programación) muestra la relación entre el costo presupuestado del trabajo realizado y el costo presupuestado del trabajo programado (CPTR/CPTP). |
| Comienzo (campo de tareas) | En el campo Comienzo se muestra la fecha en la que un recurso asignado está programado para comenzar a trabajar en una tarea. |
| Demora de comienzo (campo de tareas) | El campo Demora de comienzo contiene la duración entre las fechas Comienzo anticipado y Límite de comienzo. |
| Variación de comienzo (campo de tareas) | El campo Variación de comienzo contiene el tiempo que representa la diferencia entre una fecha inicial prevista de una tarea o asignación y su fecha de comienzo programada actualmente. |
| Comienzo 1-10 (campos de tareas) | Los campos Comienzo (del 1 al 10) contienen información sobre la fecha de comienzo de una tarea, asignación o recurso específico que puede especificar y almacenar por separado en su proyecto. |
| Estado (campo de tareas) | El campo Estado indica el estado actual de una tarea: Completada, Según lo programado, Retrasada o Tarea futura. |

| Campo | Descripción |
|--|---|
| Indicador de estado (campo de tareas) | En el campo Indicador de estado se muestra un icono que representa el estado actual de una tarea. |
| Nuevo | El campo Administrador de estado contiene el nombre del recurso de la empresa que va a recibir las actualizaciones de estado de la tarea actual de los recursos que trabajan en Microsoft Office Project |
| Administrador de estado (campo de tareas) | |
| Detener (campo de tareas) | En el campo Detener se muestra la fecha que representa el final de la parte real de una tarea. |
| Archivo de subproyecto (campo de tareas) | El campo Archivo de subproyecto contiene el nombre de un proyecto insertado en el archivo de proyecto activo. |
| Subproyecto de sólo lectura (campo de tareas) | El campo Subproyecto de sólo lectura indica si el subproyecto de esta tarea es un proyecto de sólo lectura. |
| Sucesoras (campo de tareas) | En el campo Sucesoras se muestran los números de Id. de tarea de las tareas sucesoras de una tarea. |
| Resumen (campo de tareas) | El campo Resumen indica si una tarea es una tarea de resumen. |
| Progreso del resumen (campo de tareas) | En el campo Progreso del resumen se muestra el progreso de una tarea de resumen en función de sus subtareas y de dónde se han programado estas subtareas. |
| VP (campo de tareas) | En el campo VP (variación de programación del valor acumulado) se muestra la diferencia en términos de costo entre el progreso actual y el plan previsto de una tarea, de todas las tareas asignadas a un recurso o de una asignación hasta la fecha de estado o hasta la fecha actual. |
| Porcentaje (%) de VP (campo de tareas) | En el campo %VP (porcentaje de variación de programación) se muestra la relación entre la variación de programación (VP) y el costo presupuestado del trabajo programado (CPTP), expresada como porcentaje. |
| Calendario de tareas (campo de tareas) | En el campo Calendario de tareas se muestran todos los calendarios disponibles que se pueden aplicar a una tarea. |
| Nuevo | El campo GUID de calendario de tareas contiene los códigos de identificación únicos generados para cada calendario de tareas del proyecto. No habrá dos calendarios de tareas con el mismo GUID de |
| GUID de calendario de tareas (campo de tareas) | |
| Nuevo | El campo GUID de tareas contiene los códigos de identificación únicos generados para cada tarea del proyecto. |
| GUID de tareas (campo de tareas) | |
| IRPC (campo de tareas) | En el campo IRPC (índice de rendimiento para completar) se muestra la relación entre el trabajo restante que debe realizarse y los fondos que quedan por gastar en la fecha de estado. |
| Estado del equipo pendiente (campo de tareas) | El campo Estado del equipo pendiente indica si se ha recibido una respuesta a una solicitud de progreso enviada a un recurso acerca de las tareas asignadas. |
| Texto arriba (campo de tareas) | El campo Texto arriba indica si el texto de las barras de Gantt de subtareas aparecerá cuando se muestre información resumida en la barra de tareas de resumen. |
| Texto 1-30 (campos de tareas) | Los campos Texto (del 1 al 30) contienen información textual que puede incluir en el proyecto relativa a las tareas, recursos o asignaciones. |

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Margen de demora total (campo de tareas) | El campo Margen de demora total contiene el tiempo que se puede retrasar la fecha final de una tarea sin retrasar la fecha de fin del proyecto. |
| Tipo (campo de tareas) | El campo Tipo proporciona opciones que controlan el efecto que tiene modificar el trabajo, las unidades de asignación o la duración en los cálculos de los otros dos campos. |
| Identificador exclusivo (campo de tareas) | El campo Identificador exclusivo contiene el número que Project 2007 designa automáticamente siempre que se agrega una nueva tarea, recurso o asignación al proyecto actual. |
| Identificador exclusivo de predecesoras (campo de tareas) | En el campo Identificador exclusivo de predecesoras se muestran los números de Id. exclusivos de las tarea predecesoras de las que depende una tarea para poder comenzar o finalizar. |
| Identificador exclusivo de sucesoras (campo de tareas) | En el campo Identificador exclusivo de sucesoras se muestran los números de Id. exclusivos de las tareas sucesoras de una tarea. |
| Actualización necesaria (campo de tareas) | El campo Actualización necesaria indica si debe enviarse una actualización de Project Server 2007 a los integrantes del equipo asignados debido a los cambios realizados en la fecha inicial, en la fecha final o en las asignaciones de una tarea. |
| VAF (campo de tareas) | En el campo VAF se muestra la variación en finalización, que es la diferencia entre el valor CPF (Costo presupuestado al finalizar) o costo previsto y el valor CEF (Costo estimado al finalizar) de una tarea, recurso o asignación de una tarea. |
| EDT (campo de tareas) | El campo EDT contiene los códigos de estructura de descomposición del trabajo (EDT). |
| Predecesoras EDT (campo de tareas) | En el campo Predecesoras EDT se muestran los códigos de estructura de descomposición del trabajo (EDT) asociados a las tareas predecesoras de las que depende la tarea para poder comenzar o finalizar. |
| Sucesoras EDT (campo de tareas) | En el campo Sucesoras EDT se muestran los códigos de estructura de descomposición del trabajo (EDT) asociados a las tareas sucesoras. |
| Trabajo (campo de tareas) | En el campo Trabajo se muestra el tiempo total programado en una tarea para todos los recursos asignados, el tiempo total programado para un recurso en todas las tareas asignadas o la cantidad de tiempo total programada para un recurso en una tarea. |
| Perfil de trabajo (campo de tareas) | El campo Perfil de trabajo proporciona opciones que la forma de perfil utiliza para los recursos asignados a una tarea. |
| Variación de trabajo (campo de tareas) | El campo Variación de trabajo contiene la diferencia entre el trabajo previsto de una tarea, recurso o asignación y el trabajo programado actualmente. |
| Campos de fases temporales de tareas | |
| Nuevo | |

| Campo | Descripción |
|--|--|
| Costo real (campo de fases temporales de tareas) | En el campo Costo real se muestran los costos del trabajo ya realizado por los recursos en sus tareas, junto con todos los demás costos registrados asociados a la tarea. |
| Costo fijo real (campo de fases temporales de tareas) | En el campo Costo fijo real se muestran los gastos reales de las fases temporales de tareas no relacionados con recursos cargados a lo largo del tiempo de acuerdo con el método de acumulación de costos seleccionado. |
| Trabajo real de horas extra (campo de fases temporales de tareas) | El campo Trabajo real de horas extra contiene la cantidad real de trabajo de horas extra ya realizada por los recursos asignados a las tareas. Las versiones de las fases temporales de estos campos muestran los valores distribuidos en el tiempo. |
| Trabajo real (campo de fases temporales de tareas) | En el campo Trabajo real se muestra la cantidad de trabajo ya realizada por los recursos asignados a las tareas. Las versiones de las fases temporales de estos campos muestran los valores distribuidos en el tiempo. |
| CRTR (campo de fases temporales de tareas) | En el campo CRTR (costo real de trabajo realizado) se muestran los costos del trabajo ya realizado en una tarea hasta la fecha de estado del proyecto o la fecha actual. |
| Nuevo | |
| Costo presupuestado previsto (campo de fases temporales de tareas) | En el campo Costo presupuestado previsto se muestra el presupuesto planificado originalmente para los recursos de costos presupuestados. Los recursos de presupuesto sólo se asignan a la |
| Nuevo | |
| Trabajo presupuestado previsto (campo de fases temporales de tareas) | En el campo Trabajo presupuestado previsto se muestra la cantidad de trabajo presupuestada planificada originalmente para los recursos de trabajo y material presupuestados. Los recursos de |
| Costo previsto (campo de fases temporales de tareas) | En el campo Costo previsto se muestra el costo total planificado para una tarea, para un recurso para todas las tareas asignadas o para el trabajo que debe realizar un recurso en una tarea. |
| Trabajo previsto (campo de fases temporales de tareas) | En el campo Trabajo previsto se muestra el total de personas-hora planificado para una tarea, recurso o asignación. |
| Nuevo | |
| Costo presupuestado previsto 1-10 (campos de fases temporales de tareas) | Los campos Costo presupuestado previsto (del 1 al 10) contienen el importe de los costos planificados originalmente para los recursos de costo identificados específicamente como recursos de |
| Nuevo | |
| Trabajo presupuestado previsto 1-10 (campos de fases temporales de tareas) | Los campos Trabajo presupuestado previsto (del 1 al 10) contienen la cantidad de trabajo presupuestado planificado originalmente para los recursos de trabajo y los recursos de material identificados |
| Costo previsto 1-10 (campos de fases temporales de tareas) | Los campos Costo previsto (del 1 al 10) contienen el costo total planificado para una tarea, recurso o asignación. |
| Trabajo previsto 1-10 (campos de fases temporales de tareas) | Los campos Trabajo previsto (del 1 al 10) contienen el total de personas-hora planificado para una tarea, recurso o asignación. |
| CPTR (valor acumulado o VA) (campo de fases temporales de tareas) | El campo CPTR (costo presupuestado del trabajo realizado) contiene el valor acumulado del porcentaje completado de las asignaciones, recursos o tareas multiplicado por los costos previstos de la fase temporal. |

| Campo | Descripción |
|---|---|
| CPTP (valor planeado o VP) (campo de fases temporales de tareas) | El campo CPTP (costo presupuestado del trabajo programado) contiene los costos previstos acumulados de la fase temporal hasta la fecha de estado o la fecha actual. |
| Nuevo | |
| Costo presupuestado (campo de fases temporales de tareas) | El campo Costo presupuestado se utiliza para especificar o revisar los costos presupuestados para los recursos de costo presupuestados. Los recursos de presupuesto sólo se asignan a la |
| Nuevo | |
| Trabajo presupuestado (campo de fases temporales de tareas) | El campo Trabajo presupuestado se utiliza para especificar o revisar el trabajo presupuestado para los recursos de trabajo y material presupuestados. Los recursos de presupuesto sólo se asignan a la |
| Costo (campo de fases temporales de tareas) | En el campo Costo se muestra el costo total programado o previsto para una tarea, recurso o asignación, en función de los costos ya contraídos por el trabajo realizado por los recursos asignados a las tareas y los costos planeados para el trabajo pendiente. |
| IRC (campo de fases temporales de tareas) | En el campo IRC (índice de rendimiento de costos) se muestra la relación entre los costos presupuestados (o previstos) del trabajo realizado y los costos reales del trabajo realizado hasta la fecha de estado del proyecto o hasta la fecha actual. |
| Costo acumulado (campo de fases temporales de tareas) | En el campo Costo acumulado se muestra el costo programado de cada fase temporal de una tarea, recurso o asignación acumulado hasta la fecha. |
| Porcentaje (%) acumulado completado (campo de fases temporales de tareas) | En el campo Porcentaje acumulado completado se muestran los valores de finalización acumulados para una tarea distribuidos a lo largo del tiempo en forma de porcentaje. |
| Trabajo acumulado (campo de fases temporales de tareas) | El campo Trabajo acumulado contiene el tiempo programado para todos los recursos asignados a tareas, acumulados a lo largo del tiempo. |
| VC (campo de fases temporales de tareas) | En el campo VC (variación de costo del valor acumulado) se muestra la diferencia entre cuánto debería haber costado y cuánto ha costado en realidad alcanzar el nivel actual de finalización hasta la fecha de estado o hasta la fecha actual. |
| %VC (campo de fases temporales de tareas) | En el campo %VC (porcentaje de variación de costo) se muestra la relación entre la variación de costo (VC) y el costo presupuestado del trabajo realizado (CPTR), expresada como un porcentaje. |
| Costo fijo (campo de fases temporales de tareas) | En el campo Costo fijo se muestran todos los gastos de las tareas no relacionados con los recursos. |
| Sobreasignación (campo de fases temporales de tareas) | El campo Sobreasignación indica si a alguno de los recursos asignados a una tarea se le ha asignado más trabajo en esa tarea, o en todas las tareas asignadas, del que puede realizarse con la capacidad de trabajo normal. |
| Trabajo de horas extra (campo de fases temporales de tareas) | El campo Trabajo de horas extra contiene la cantidad de horas extra programadas para todos los recursos asignados a una tarea, para todas las tareas asignadas a un recurso o para un recurso de una tarea, y cargadas según las tasas de horas extra de los recursos involucrados. |

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Porcentaje (%) completado (campo de fases temporales de tareas) | El campo Porcentaje completado contiene el estado actual de una tarea, expresado como un porcentaje de la duración de la tarea que se ha completado. |
| Trabajo normal (campo de fases temporales de tareas) | En el campo Trabajo normal se muestra la cantidad total de trabajo no extra programado para los recursos. |
| IRP (campo de fases temporales de tareas) | En el campo IRP (índice de rendimiento de la programación) se muestra la relación entre el costo presupuestado del trabajo realizado y el costo presupuestado del trabajo programado (CPTR/CPTP). |
| VP (campo de fases temporales de tareas) | En el campo VP (variación de programación del valor acumulado) se muestra la diferencia en términos de costo entre el progreso actual y el plan previsto de una tarea, de todas las tareas asignadas a un recurso o de una asignación hasta la fecha de estado o hasta la fecha actual. |
| Porcentaje (%) de VP (campo de fases temporales de tareas) | En el campo %VP (porcentaje de variación de programación) se muestra la relación entre la variación de programación (VP) y el costo presupuestado del trabajo programado (CPTP), expresada como porcentaje. |
| Trabajo (campo de fases temporales de tareas) | En el campo Trabajo se muestra el tiempo total programado en una tarea para todos los recursos asignados, el tiempo total programado para un recurso en todas las tareas asignadas o la cantidad de tiempo total programada para un recurso en una tarea. |

Campos de recursos

| Nuevo po | Descripción |
|---|--|
| Acumular (campo de recursos) | El campo Acumular proporciona opciones sobre la forma y el momento en que se cargan o devengan los costos de recursos estándar y de horas extra al costo de una tarea. |
| Costo real (campo de recursos) | En el campo Costo real se muestran los costos del trabajo ya realizado por los recursos en sus tareas, junto con todos los demás costos registrados asociados a la tarea. |
| Fin real (campo de recursos) | En el campo Fin real se muestra la fecha y hora en la que se completó una tarea o una asignación. |
| Costo real de horas extra (campo de recursos) | En el campo Costo real de horas extra se muestran los costos de las horas extra ya realizadas en las tareas por los recursos asignados. |
| Trabajo real de horas extra (campo de recursos) | El campo Trabajo real de horas extra contiene la cantidad real de trabajo de horas extra ya realizada por los recursos asignados a las tareas. Las versiones de las fases temporales de estos campos muestran los valores distribuidos en el tiempo. |
| Comienzo real (campo de recursos) | En el campo Comienzo real se muestra la fecha y hora en la que empezó realmente una tarea o asignación, en función de la información de progreso especificada. |

| Campo | Descripción |
|--|---|
| Trabajo real (campo de recursos) | En el campo Trabajo real se muestra la cantidad de trabajo ya realizada por los recursos asignados a las tareas. Las versiones de las fases temporales de estos campos muestran los valores distribuidos en el tiempo. |
| CRTR (campo de recursos) | En el campo CRTR (costo real de trabajo realizado) se muestran los costos del trabajo ya realizado en una tarea hasta la fecha de estado del proyecto o la fecha actual. |
| Asignación (campo de recursos) | El campo Asignación indica si la fila es una fila de asignación en lugar de una fila de tarea o recurso. |
| Retraso de la asignación (campo de recursos) | En el campo Retraso de la asignación se muestra el tiempo que un recurso debe esperar hasta empezar el trabajo en una asignación. En realidad, en los campos Retraso de la asignación no se muestra ninguna información; sólo permiten que la información del campo Retraso de la asignación esté disponible. |
| Unidades de asignación (campo de recursos) | En el campo Unidades de asignación se indica cuántos recursos están asignados a una tarea. |
| Disponible desde (campo de recursos) | En el campo Disponible desde se muestra la fecha de comienzo en la que un recurso se encuentra disponible para trabajar en las unidades especificadas para el período de tiempo actual. |
| Disponible hasta (campo de recursos) | En el campo Disponible hasta se muestra la fecha final en la que un recurso estará disponible para trabajar en las unidades especificadas para el período de tiempo actual. |
| Calendario base (campo de recursos) | El campo Calendario base indica qué calendario es el calendario base de un calendario de recursos. |
| Nuevo | En el campo Costo presupuestado previsto se muestra el presupuesto planificado originalmente para los recursos de costos presupuestados. Los recursos de presupuesto sólo se asignan a la |
| Costo presupuestado previsto (campo de recursos) | |
| Nuevo | En el campo Trabajo presupuestado previsto se muestra la cantidad de trabajo presupuestada planificada originalmente para los recursos de trabajo y material presupuestados. Los recursos de |
| Trabajo presupuestado previsto (campo de recursos) | |
| Costo previsto (campo de recursos) | En el campo Costo previsto se muestra el costo total planificado para una tarea, para un recurso para todas las tareas asignadas o para el trabajo que debe realizar un recurso en una tarea. |
| Fin previsto (campo de recursos) | En el campo Fin previsto se muestra la fecha final planificada para una tarea o asignación en el momento en que se guardó la previsión. |
| Comienzo previsto (campo de recursos) | En el campo Comienzo previsto se muestra la fecha inicial planificada para una tarea o asignación en el momento en que se guardó la previsión. |
| Trabajo previsto (campo de recursos) | En el campo Trabajo previsto se muestra el total de personas-hora planificado para una tarea, recurso o asignación. |
| Nuevo | Los campos Costo presupuestado previsto (del 1 al 10) contienen el importe de los costos planificados originalmente para los recursos de costo identificados específicamente como recursos de |
| Costo presupuestado previsto 1-10 (campos de recursos) | |

| Campo | Descripción |
|--|--|
| Nuevo | |
| Trabajo presupuestado previsto 1-10 (campos de recursos) | Los campos Trabajo presupuestado previsto (del 1 al 10) contienen la cantidad de trabajo presupuestado planificado originalmente para los recursos de trabajo y los recursos de material identificados |
| Costo previsto 1-10 (campos de recursos) | Los campos Costo previsto (del 1 al 10) contienen el costo total planificado para una tarea, recurso o asignación. |
| Fin previsto 1-10 (campos de recursos) | Los campos Fin previsto (del 1 al 10) contienen la fecha final planificada para una tarea o asignación de recursos en el momento en que se guardó la previsión correspondiente. |
| Comienzo previsto 1-10 (campos de recursos) | Los campos Comienzo previsto (del 1 al 10) contienen la fecha inicial planificada para una tarea o asignación en el momento en que se guardó la previsión correspondiente. |
| Trabajo previsto 1-10 (campos de recursos) | Los campos Trabajo previsto (del 1 al 10) contienen el total de personas-hora planificado para una tarea, recurso o asignación. |
| CPTR (valor acumulado o VA) (campo de recursos) | El campo CPTR (costo presupuestado del trabajo realizado) contiene el valor acumulado del porcentaje completado de las asignaciones, recursos o tareas multiplicado por los costos previstos de la fase temporal. |
| CPTP (valor planeado o VP) (campo de recursos) | El campo CPTP (costo presupuestado del trabajo programado) contiene los costos previstos acumulados de la fase temporal hasta la fecha de estado o la fecha actual. |
| Nuevo | |
| Presupuesto (campo de recursos) | El campo Presupuesto se utiliza para determinar si un recurso de trabajo, material o costo es un recurso de presupuesto, es decir, un |
| Nuevo | |
| Costo presupuestado (campo de recursos) | El campo Costo presupuestado se utiliza para especificar o revisar los costos presupuestados para los recursos de costo presupuestados. Los recursos de presupuesto sólo se asignan a la |
| Nuevo | |
| Trabajo presupuestado (campo de recursos) | El campo Trabajo presupuestado se utiliza para especificar o revisar el trabajo presupuestado para los recursos de trabajo y material presupuestados. Los recursos de presupuesto sólo se asignan a la |
| Puede redistribuirse (campo de recursos) | El campo Puede redistribuirse indica si se puede realizar la redistribución de recursos. |
| Código (campo de recursos) | El campo Código contiene el código, abreviatura o número que desee especificar como parte de la información de un recurso. |
| Confirmado (campo de recursos) | El campo Confirmado indica si los recursos asignados a una tarea han aceptado o rechazado sus asignaciones de tareas. |
| Costo (campo de recursos) | En el campo Costo se muestra el costo total programado o previsto para una tarea, recurso o asignación, en función de los costos ya contraídos por el trabajo realizado por los recursos asignados a las tareas y los costos planeados para el trabajo restante. |
| Costo por uso (campo de recursos) | Para un recurso de trabajo (personas y equipos), en el campo Costo por uso se muestra el costo que se acumula cada vez que se utiliza un recurso. Se agrega cada vez que una unidad de recurso de trabajo se asigna a una tarea. |
| Tabla de tasas de costo (campo de recursos) | El campo Tabla de tasas de costo proporciona opciones para seleccionar la tabla de tasas de costo que se va a utilizar para los recursos asignados a una tarea. |

| Campo | Descripción |
|--|--|
| Variación de costo (campo de recursos) | En el campo Variación de costo se muestra la diferencia entre el costo previsto y el costo total de una tarea, recurso o asignación. |
| Costo 1-10 (campos de recursos) | Los campos Costo (del 1 al 10) pueden incluir información personalizada de costos de tareas, recursos o asignaciones. |
| Nuevo | El campo Creado contiene la fecha y la hora en la que se agregó un recurso al proyecto. |
| Creado (campo de recursos) | |
| VC (campo de recursos) | En el campo VC (variación de costo del valor acumulado) se muestra la diferencia entre cuánto debería haber costado y cuánto ha costado en realidad alcanzar el nivel actual de finalización hasta la fecha de estado o hasta la fecha actual. |
| Fecha 1-10 (campos de recursos) | Los campos Fecha (del 1 al 10) contienen información sobre la fecha de las tareas, recursos o asignaciones. |
| Nuevo | El campo Propietario de asignación predeterminado contiene el nombre del usuario de la empresa responsable de especificar el estado de una asignación determinada. |
| Propietario de asignación predeterminado (campo de recursos) | |
| | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Duración 1-10 (campos de recursos) | Los campos Duración (del 1 al 10) contienen información sobre la duración de las tareas, recursos o asignaciones. |
| Dirección de correo electrónico (campo de recursos) | El campo Dirección de correo electrónico contiene la dirección de correo electrónico de un recurso. |
| Empresa (campo de recursos) | En el campo Empresa se indica si un recurso procede del fondo de recursos de la empresa (Sí) o del fondo de recursos locales (No). |
| Calendario base de empresa (campo de recursos) | El campo Calendario base de empresa indica si el recurso se ha asignado a un calendario base desde la plantilla de información global de empresa. |
| Costo de empresa 1-10 (campos de recursos) | Los campos Costo de empresa (del 1 al 10) pueden contener información personalizada sobre el costo de las tareas, recursos o asignaciones, definida por el administrador del proyecto o por otro usuario con permisos administrativos. |
| | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Fecha de empresa 1-30 (campos de recursos) | Los campos Fecha de empresa (del 1 al 30) pueden contener información personalizada sobre la fecha de las tareas, recursos o asignaciones, definida por el administrador del proyecto o por otro usuario con permisos administrativos. |
| | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Duración de empresa 1-10 (campos de recursos) | Los campos Duración de empresa (del 1 al 10) pueden contener información personalizada sobre la duración de las tareas, recursos o asignaciones, definida por el administrador del proyecto o por otro usuario con permisos administrativos. |
| | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Indicador de empresa 1-20 (campos de recursos) | Los campos Indicador de empresa (del 1 al 20) pueden contener información personalizada sobre el indicador de las tareas, recursos o asignaciones, definida por el administrador del proyecto o por otro usuario con permisos administrativos. |

| Campo | Descripción |
|---|---|
| | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Número de empresa 1-40 (campos de recursos) | Los campos Número de empresa (del 1 al 40) pueden contener información personalizada sobre el número del proyecto, definida por el administrador del proyecto o por otro usuario con permisos administrativos. |
| | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Valores requeridos de empresa (campo de recursos) | El campo Valores requeridos de empresa indica si el recurso tiene los valores requeridos necesarios para Project Server 2007. |
| Código de esquema de recurso de empresa 1-29 (campos de recursos) | Los campos Código de esquema de recurso de empresa (del 1 al 29) contienen un código alfanumérico que representa una lista plana o una estructura jerárquica de los recursos (por ejemplo, códigos de cualificaciones o códigos de puesto). |
| | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Integrante de grupo de empresa (campo de recursos) | Cuando varios proyectos de empresa están abiertos, en la vista de recursos se muestran todos los recursos de todos los proyectos abiertos de la misma versión (por ejemplo, todas las versiones publicadas de los proyectos abiertos). |
| Texto de empresa 1-40 (campos de recursos) | Los campos Texto de empresa (del 1 al 40) pueden contener información textual personalizada sobre las tareas, recursos o asignaciones, definida por el administrador del proyecto o por otro usuario con permisos administrativos. |
| | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Identificador exclusivo de empresa (campo de recursos) | Los recursos de empresa están disponibles para todos los proyectos de Project Server 2007. |
| Nuevo | El campo Mensaje de error lo utiliza el Asistente para importar recursos y el Asistente para importar proyectos para mostrar los errores al importar información de los recursos y las tareas respectivamente en Project Server 2007. |
| Mensaje de error (campo de recursos) | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Fin 1-10 (campos de recursos) | Los campos Fin (del 1 al 10) pueden incluir información personalizada sobre la fecha final de las tareas, recursos o asignaciones. |
| Fin (campo de recursos) | En el campo Fin se muestra la fecha en la que un recurso está programado para completar el trabajo de todas las tareas asignadas. |
| Indicador 1-20 (campos de recursos) | En los campos Indicador (del 1 al 20) se indica si una tarea, recurso o asignación está marcado para una operación adicional o con algún tipo de indicación. |
| Genérico (campo de recursos) | El campo Genérico indica si un recurso es o no es genérico. |
| Grupo (campo de recursos) | El campo Grupo contiene el nombre del grupo al que pertenece un recurso. |
| Agrupar por síntesis (campo de recursos) | El campo Agrupar por síntesis indica si esta fila de la hoja de tareas o recursos es la fila de resumen de las tareas o recursos agrupados por una determinada categoría. |
| Hipervínculo (campo de recursos) | En el campo Hipervínculo se muestra el título o un texto explicativo del hipervínculo asociado a una tarea, recurso o asignación. |

| Campo | Descripción |
|--|--|
| Dirección de hipervínculo (campo de recursos) | El campo Dirección de hipervínculo contiene la dirección de un hipervínculo asociado a una tarea, recurso o asignación. |
| Referencia de hipervínculo (campo de recursos) | El campo Referencia de hipervínculo contiene la combinación o concatenación de los valores de los campos Dirección de hipervínculo y Subdirección de hipervínculo asociados a una tarea, recurso o asignación. |
| Subdirección de hipervínculo (campo de recursos) | El campo Subdirección de hipervínculo contiene la ubicación específica en un documento de un hipervínculo asociado a una tarea, recurso o asignación. |
| Identificador (campo de recursos) | El campo Identificador contiene el identificador que Project 2007 asigna automáticamente a cada tarea o recurso cuando éstos se agregan al proyecto. |
| Nuevo | El campo Importar especifica si un recurso se debe importar en Project Server 2007 como un recurso de empresa. Forma parte del Asistente para importar de recursos. |
| Importar (campo de recursos) | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Inactivo (campo de recursos) | Los recursos de empresa no se eliminan. Los desactiva un usuario con permisos administrativos. |
| Indicadores (campo de recursos) | En el campo Indicadores se muestran indicadores que proporcionan diferentes tipos de información sobre una tarea o recurso. |
| Iniciales (campo de recursos) | En el campo Iniciales se muestra la abreviatura de un nombre de recurso. |
| Retraso por redistribución (campo de recursos) | El campo Retraso por redistribución contiene el tiempo que se va a retrasar una tarea o asignación desde su fecha de comienzo anticipado debido a la redistribución de recursos. |
| Campos vinculados (campo de recursos) | El campo Campos vinculados indica si hay vínculos OLE a la tarea, recurso o asignación desde algún lugar de este archivo de proyecto, desde otro archivo de Project 2007 o desde otro programa. |
| Etiqueta de material (campo de recursos) | El campo Etiqueta de material contiene la unidad de medida especificada para un recurso de material, como toneladas, cajas o metros cúbicos. |
| Capacidad máxima (campo de recursos) | El campo Capacidad máxima contiene el porcentaje máximo o número de unidades que representa la capacidad máxima de que dispone un recurso para realizar cualquier tarea durante el período de tiempo actual. |
| Nombre (campo de recursos) | El campo Nombre contiene el nombre de una tarea o recurso. |
| Notas (campo de recursos) | El campo Notas contiene comentarios que puede especificar para una tarea, recurso o asignación. |
| Número 1-20 (campos de recursos) | Los campos Número (del 1 al 20) contienen información numérica que puede incluir en el proyecto relativa a las tareas, recursos o asignaciones. |
| Objetos (campo de recursos) | El campo Objetos contiene el número de objetos asociados a una tarea o recurso. |
| Código de esquema 1-10 (campos de recursos) | Los campos Código de esquema (del 1 al 10) contienen un código alfanumérico que se define para representar una estructura jerárquica de las tareas o recursos. |

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Sobreasignado (campo de recursos) | El campo Sobreasignado indica si un recurso se ha asignado a más trabajo en una tarea específica o en todas las tareas del que puede realizar con la capacidad normal de trabajo. |
| Costo de horas extra (campo de recursos) | En el campo Costo de horas extra se muestra el costo total de horas extra de una tarea, de un recurso en todas las tareas asignadas o de una asignación de recursos. |
| Tasa de horas extra (campo de recursos) | En el campo Tasa de horas extra se muestra la tasa de pago para el trabajo de horas extra realizado por un recurso. |
| Trabajo de horas extra (campo de recursos) | El campo Trabajo de horas extra contiene la cantidad de horas extra programadas para todos los recursos asignados a una tarea, para todas las tareas asignadas a un recurso o para un recurso de una tarea, y cargadas según las tasas de horas extra de los recursos involucrados. |
| Máximo (campo de recursos) | El campo Máximo contiene el porcentaje máximo o número de unidades para las que un recurso está asignado en un momento determinado para realizar las tareas. |
| Porcentaje (%) completo del trabajo (campo de recursos) | El campo Porcentaje completo del trabajo contiene el estado actual de una tarea, recurso o asignación, expresado como el porcentaje de trabajo completado. |
| Fonética (campo de recursos) | El campo Fonética se utiliza sólo en la versión japonesa de Project 2007. |
| Proyecto (campo de recursos) | En el campo Proyecto se muestra el nombre de los subproyectos donde tienen su origen las tareas, recursos o asignaciones. |
| EDR (campo de recursos) | El campo EDR contiene la estructura detallada de los recursos, denominada también Estructura detallada del usuario. |
| Trabajo normal (campo de recursos) | En el campo Trabajo normal se muestra la cantidad total de trabajo no extra programado para los recursos. |
| Costo restante (campo de recursos) | En el campo Costo restante se muestra el gasto programado restante que se contraerá al completar el trabajo restante programado. |
| Costo de horas extra restante (campo de recursos) | En el campo Costo de horas extra restante se muestra el gasto de horas extra programado restante de una tarea, recurso o asignación. |
| Trabajo de horas extra restante (campo de recursos) | En el campo Trabajo de horas extra restante se muestra la cantidad de horas extra restantes programadas. |
| Trabajo restante (campo de recursos) | En el campo Trabajo restante se muestra la cantidad de tiempo, como personas-hora o días, que aún se requiere para completar una tarea o un grupo de tareas. |
| Nuevo | El campo GUID de calendario de recursos contiene los códigos de identificación únicos generados para cada calendario de recursos del proyecto. No habrá dos calendarios de recursos con el mismo |
| GUID de calendario de recursos (campo de recursos) | |
| Nuevo | El campo GUID de recursos contiene los códigos de identificación únicos generados para cada recurso del proyecto. No habrá dos |
| GUID de recursos (campo de recursos) | |
| Respuesta pendiente (campo de recursos) | El campo Respuesta pendiente indica si se ha recibido confirmación de los integrantes del equipo asignados a tareas. |

| Campo | Descripción |
|--|---|
| Tasa estándar (campo de recursos) | En el campo Tasa estándar se muestra la tasa de pago para el trabajo normal, no extra, realizado por un recurso. |
| Comienzo (campo de recursos) | En el campo Comienzo se muestra la fecha en la que un recurso asignado está programado para comenzar a trabajar en una tarea. |
| Comienzo 1-10 (campos de recursos) | Los campos Comienzo (del 1 al 10) contienen información sobre la fecha de comienzo de una tarea, asignación o recurso específico que puede especificar y almacenar por separado en su proyecto. |
| Nuevo | El campo Resumen indica si la información de asignación para los recursos utilizados en el proyecto actual es del proyecto abierto |
| Resumen (campo de recursos) | |
| VP (campo de recursos) | En el campo VP (variación de programación del valor acumulado) se muestra la diferencia en términos de costo entre el progreso actual y el plan previsto de una tarea, de todas las tareas asignadas a un recurso o de una asignación hasta la fecha de estado o hasta la fecha actual. |
| Nuevo | En el campo Grupo de asignaciones del equipo se indica si el recurso actual es un recurso del equipo. |
| Grupo de asignaciones del equipo (campo de recursos) | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Nombre de resumen de tareas (campo de recursos) | El campo Nombre de resumen de tareas contiene los nombres de las tareas de resumen de la tarea asociada a una asignación de recursos. |
| Estado del equipo pendiente (campo de recursos) | El campo Estado del equipo pendiente indica si se ha recibido una respuesta a una solicitud de progreso enviada a un recurso acerca de las tareas asignadas. |
| Texto 1-30 (campos de recursos) | Los campos Texto (del 1 al 30) contienen información textual que puede incluir en el proyecto relativa a las tareas, recursos o asignaciones. |
| Tipo (campo de recursos) | El campo Tipo proporciona opciones que controlan el efecto que tiene modificar el trabajo, las unidades de asignación o la duración en los cálculos de los otros dos campos. |
| Identificador exclusivo (campo de recursos) | El campo Identificador exclusivo contiene el número que Project 2007 designa automáticamente siempre que se agrega una nueva tarea, recurso o asignación al proyecto actual. |
| Actualización necesaria (campo de recursos) | El campo Actualización necesaria indica si debe enviarse una actualización de Project Server 2007 a los integrantes del equipo asignados debido a los cambios realizados en la fecha inicial, en la fecha final o en las asignaciones de una tarea. |
| VAF (campo de recursos) | En el campo VAF se muestra la variación en finalización, que es la diferencia entre el valor CPF (Costo presupuestado al finalizar) o costo previsto y el valor CEF (Costo estimado al finalizar) de una tarea, recurso o asignación de una tarea. |
| Cuenta de usuario de Windows (campo de recursos) | El campo Cuenta de usuario de Windows contiene el nombre de usuario de Microsoft Windows que especifica para un recurso de trabajo. |

| Campo | Descripción |
|--|---|
| Trabajo (campo de recursos) | En el campo Trabajo se muestra el tiempo total programado en una tarea para todos los recursos asignados, el tiempo total programado para un recurso en todas las tareas asignadas o la cantidad de tiempo total programada para un recurso en una tarea. |
| Grupo de trabajo (campo de recursos) | El campo Grupo de trabajo proporciona opciones para el método de actualización electrónico que se utiliza para comunicar y colaborar con cada recurso de trabajo en el equipo del proyecto. |
| Perfil de trabajo (campo de recursos) | El campo Perfil de trabajo proporciona opciones que la forma de perfil utiliza para los recursos asignados a una tarea. |
| Variación de trabajo (campo de recursos) | El campo Variación de trabajo contiene la diferencia entre el trabajo previsto de una tarea, recurso o asignación y el trabajo programado actualmente. |

Campos de fases temporales de recursos

| | |
|--|--|
| Nuevo Costo real (campo de fases temporales de recursos) | En el campo Costo real se muestran los costos del trabajo ya realizado por los recursos en sus tareas, junto con todos los demás costos registrados asociados a la tarea. |
| Trabajo real de horas extra (campo de fases temporales de recursos) | El campo Trabajo real de horas extra contiene la cantidad real de trabajo de horas extra ya realizada por los recursos asignados a las tareas. Las versiones de las fases temporales de estos campos muestran los valores distribuidos en el tiempo. |
| Trabajo real (campo de fases temporales de recursos) | En el campo Trabajo real se muestra la cantidad de trabajo ya realizada por los recursos asignados a las tareas. Las versiones de las fases temporales de estos campos muestran los valores distribuidos en el tiempo. |
| CRTR (campo de fases temporales de recursos) | En el campo CRTR (costo real de trabajo realizado) se muestran los costos del trabajo ya realizado en una tarea hasta la fecha de estado del proyecto o hasta la fecha actual. |
| Nuevo Costo presupuestado previsto (campo de fases temporales de recursos) | En el campo Costo presupuestado previsto se muestra el presupuesto planificado originalmente para los recursos de costos presupuestados. Los recursos de presupuesto sólo se asignan a la |
| Nuevo Trabajo presupuestado previsto (campo de fases temporales de recursos) | En el campo Trabajo presupuestado previsto se muestra la cantidad de trabajo presupuestada planificada originalmente para los recursos de trabajo y material presupuestados. Los recursos de |
| Costo previsto (campo de fases temporales de recursos) | En el campo Costo previsto se muestra el costo total planificado para una tarea, para un recurso para todas las tareas asignadas o para el trabajo que debe realizar un recurso en una tarea. |
| Trabajo previsto (campo de fases temporales de recursos) | En el campo Trabajo previsto se muestra el total de personas-hora planificado para una tarea, recurso o asignación. |
| Nuevo Costo presupuestado previsto 1-10 (campos de fases temporales de recursos) | Los campos Costo presupuestado previsto (del 1 al 10) contienen el importe de los costos planificados originalmente para los recursos de costo identificados específicamente como recursos de presupuesto. |

| Campo | Descripción |
|--|---|
| Nuevo | |
| Trabajo presupuestado previsto 1-10 (campos de fases temporales de recursos) | Los campos Trabajo presupuestado previsto (del 1 al 10) contienen la cantidad de trabajo presupuestado planificado originalmente para los recursos de trabajo y los recursos de material identificados específicamente como recursos de presupuesto. |
| Costo previsto 1-10 (campos de fases temporales de recursos) | Los campos Costo previsto (del 1 al 10) contienen el costo total planificado para una tarea, recurso o asignación. |
| Trabajo previsto 1-10 (campos de fases temporales de recursos) | Los campos Trabajo previsto (del 1 al 10) contienen el total de personas-hora planificado para una tarea, recurso o asignación. |
| CPTR (valor acumulado o VA) (campo de fases temporales de recursos) | El campo CPTR (costo presupuestado del trabajo realizado) contiene el valor acumulado del porcentaje completado de las asignaciones, recursos o tareas multiplicado por los costos previstos de la fase temporal. |
| CPTP (valor planeado o VP) (campo de fases temporales de recursos) | El campo CPTP (costo presupuestado del trabajo programado) contiene los costos previstos acumulados de la fase temporal hasta la fecha de estado o hasta la fecha actual. |
| Nuevo | |
| Costo presupuestado (campo de fases temporales de recursos) | El campo Costo presupuestado se utiliza para especificar o revisar los costos presupuestados para los recursos de costo presupuestados. Los recursos de presupuesto sólo se asignan a la |
| Nuevo | |
| Trabajo presupuestado (campo de fases temporales de recursos) | El campo Trabajo presupuestado se utiliza para especificar o revisar el trabajo presupuestado para los recursos de trabajo y material presupuestados. |
| Costo (campo de fases temporales de recursos) | En el campo Costo se muestra el costo total programado o previsto para una tarea, recurso o asignación, en función de los costos ya contraídos por el trabajo realizado por los recursos asignados a las tareas y los costos planeados para el trabajo pendiente. |
| Costo acumulado (campo de fases temporales de recursos) | En el campo Costo acumulado se muestra el costo programado de cada fase temporal de una tarea, recurso o asignación acumulado hasta la fecha. |
| Trabajo acumulado (campo de fases temporales de recursos) | El campo Trabajo acumulado contiene el tiempo programado para todos los recursos asignados a tareas, acumulados a lo largo del tiempo. |
| VC (campo de fases temporales de recursos) | En el campo VC (variación de costo del valor acumulado) se muestra la diferencia entre cuánto debería haber costado y cuánto ha costado en realidad alcanzar el nivel actual de finalización hasta la fecha de estado o hasta la fecha actual. |
| Sobreasignación (campo de fases temporales de recursos) | El campo Sobreasignación indica si a alguno de los recursos asignados a una tarea se le ha asignado más trabajo en esa tarea, o en todas las tareas asignadas, del que puede realizarse con la capacidad de trabajo normal. |
| Trabajo de horas extra (campo de fases temporales de recursos) | El campo Trabajo de horas extra contiene la cantidad de horas extra programadas para todos los recursos asignados a una tarea, para todas las tareas asignadas a un recurso o para un recurso de una tarea, y cargadas según las tasas de horas extra de los recursos involucrados. |

| Campo | Descripción |
|--|---|
| Unidades de recursos asignadas (campo de fases temporales de recursos) | El campo Unidades de recursos asignadas contiene el porcentaje o número de unidades para las que un recurso está asignado en un momento determinado para realizar las tareas, distribuido a lo largo del tiempo. |
| Asignación porcentual (campo de fases temporales de recursos) | El campo Asignación porcentual contiene el porcentaje que representa la capacidad total de un recurso que se va a asignar a las tareas. |
| Trabajo normal (campo de fases temporales de recursos) | En el campo Trabajo normal se muestra la cantidad total de trabajo no extra programado para los recursos. |
| Disponibilidad restante (campo de fases temporales de recursos) | El campo Disponibilidad restante contiene el tiempo restante que estará disponible un recurso para realizar el trabajo. |
| VP (campo de fases temporales de recursos) | En el campo VP (variación de programación del valor acumulado) se muestra la diferencia en términos de costo entre el progreso actual y el plan previsto de una tarea, de todas las tareas asignadas a un recurso o de una asignación hasta la fecha de estado o hasta la fecha actual. |
| Disponibilidad de unidades (campo de fases temporales de recursos) | El campo Disponibilidad de unidades contiene el porcentaje o número máximo de unidades de las que dispone un recurso de trabajo para realizar las tareas durante un período de tiempo seleccionado, distribuido a lo largo del tiempo. |
| Trabajo (campo de fases temporales de recursos) | En el campo Trabajo se muestra el tiempo total programado en una tarea para todos los recursos asignados, el tiempo total programado para un recurso en todas las tareas asignadas o la cantidad de tiempo total programada para un recurso en una tarea. |
| Disponibilidad de trabajo (campo de fases temporales de recursos) | El campo Disponibilidad de trabajo contiene el tiempo máximo de programación del que dispone un recurso de trabajo durante un período de tiempo seleccionado, distribuido a lo largo del tiempo. |

Campos de asignaciones

| Nuevo po | Descripción |
|---|--|
| Costo real (campo de asignaciones) | En el campo Costo real se muestran los costos del trabajo ya realizado por los recursos en sus tareas, junto con todos los demás costos registrados asociados a la tarea. |
| Fin real (campo de asignaciones) | En el campo Fin real se muestra la fecha y hora en la que se completó una tarea o una asignación. |
| Costo real de horas extra (campo de asignaciones) | En el campo Costo real de horas extra se muestran los costos de las horas extra ya realizadas en las tareas por los recursos asignados. |
| Trabajo real de horas extra (campo de asignaciones) | El campo Trabajo real de horas extra contiene la cantidad real de trabajo de horas extra ya realizada por los recursos asignados a las tareas. Las versiones de las fases temporales de estos campos muestran los valores distribuidos en el tiempo. |
| Comienzo real (campo de asignaciones) | En el campo Comienzo real se muestra la fecha y hora en la que empezó realmente una tarea o asignación, en función de la información de progreso especificada. |

| Campo | Descripción |
|--|---|
| Trabajo real (campo de asignaciones) | En el campo Trabajo real se muestra la cantidad de trabajo ya realizada por los recursos asignados a las tareas. Las versiones de las fases temporales de estos campos muestran los valores distribuidos en el tiempo. |
| CRTR (campo de asignaciones) | En el campo CRTR (costo real de trabajo realizado) se muestran los costos del trabajo ya realizado en una tarea hasta la fecha de estado del proyecto o hasta la fecha actual. |
| Asignación (campo de asignaciones) | El campo Asignación indica si la fila es una fila de asignación en lugar de una fila de tarea o recurso. |
| Retraso de la asignación (campo de asignaciones) | En el campo Retraso de la asignación se muestra el tiempo que un recurso debe esperar hasta empezar el trabajo en una asignación. En realidad, en los campos Retraso de la asignación no se muestra ninguna información; sólo permiten que la información del campo Retraso de la asignación esté disponible. |
| Nuevo | El campo Propietario de asignación contiene el nombre de usuario responsable de especificar el estado en Office Project Web Access de la asignación actual. |
| Propietario de asignación (campo de asignaciones) | Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Unidades de asignación (campo de asignaciones) | En el campo Unidades de asignación se indica cuántos recursos están asignados a una tarea. |
| Nuevo | En el campo Costo presupuestado previsto se muestra el presupuesto planificado originalmente para los recursos de costos presupuestados. Los recursos de presupuesto sólo se asignan a la |
| Costo presupuestado previsto (campo de asignaciones) | |
| Nuevo | En el campo Trabajo presupuestado previsto se muestra la cantidad de trabajo presupuestada planificada originalmente para los recursos de trabajo y material presupuestados. Los recursos de |
| Trabajo presupuestado previsto (campo de asignaciones) | |
| Costo previsto (campo de asignaciones) | En el campo Costo previsto se muestra el costo total planificado para una tarea, para un recurso para todas las tareas asignadas o para el trabajo que debe realizar un recurso en una tarea. |
| Fin previsto (campo de asignaciones) | En el campo Fin previsto se muestra la fecha final planificada para una tarea o asignación en el momento en que se guardó la previsión. |
| Comienzo previsto (campo de asignaciones) | En el campo Comienzo previsto se muestra la fecha inicial planificada para una tarea o asignación en el momento en que se guardó la previsión. |
| Trabajo previsto (campo de asignaciones) | En el campo Trabajo previsto se muestra el total de personas-hora planificado para una tarea, recurso o asignación. |
| Nuevo | Los campos Costo presupuestado previsto (del 1 al 10) contienen el importe de los costos planificados originalmente para los recursos de costo identificados específicamente como recursos de |
| Costo presupuestado previsto 1-10 (campos de asignaciones) | |
| Nuevo | Los campos Trabajo presupuestado previsto (del 1 al 10) contienen la cantidad de trabajo presupuestado planificado originalmente para los recursos de trabajo y los recursos de material identificados |
| Trabajo presupuestado previsto 1-10 (campos de asignaciones) | |

| Campo | Descripción |
|---|--|
| Costo previsto 1-10 (campos de asignaciones) | Los campos Costo previsto (del 1 al 10) contienen el costo total planificado para una tarea, recurso o asignación. |
| Fin previsto 1-10 (campos de asignaciones) | Los campos Fin previsto (del 1 al 10) contienen la fecha final planificada para una tarea o asignación de recursos en el momento en que se guardó la previsión correspondiente. |
| Comienzo previsto 1-10 (campos de asignaciones) | Los campos Comienzo previsto (del 1 al 10) contienen la fecha inicial planificada para una tarea o asignación en el momento en que se guardó la previsión correspondiente. |
| Trabajo previsto 1-10 (campos de asignaciones) | Los campos Trabajo previsto (del 1 al 10) contienen el total de personas-hora planificado para una tarea, recurso o asignación. |
| CPTR (valor acumulado o VA) (campo de asignaciones) | El campo CPTR (costo presupuestado del trabajo realizado) contiene el valor acumulado del porcentaje completado de las asignaciones, recursos o tareas multiplicado por los costos previstos de la fase temporal. |
| CPTP (valor planeado o VP) (campo de asignaciones) | El campo CPTP (costo presupuestado del trabajo programado) contiene los costos previstos acumulados de la fase temporal hasta la fecha de estado o hasta la fecha actual. |
| Nuevo | |
| Costo presupuestado (campo de asignaciones) | El campo Costo presupuestado se utiliza para especificar o revisar los costos presupuestados para los recursos de costo presupuestados. Los recursos de presupuesto sólo se asignan a la |
| Nuevo | |
| Trabajo presupuestado (campo de asignaciones) | El campo Trabajo presupuestado se utiliza para especificar o revisar el trabajo presupuestado para los recursos de trabajo y material presupuestados. Los recursos de presupuesto sólo se asignan a la |
| Confirmado (campo de asignaciones) | El campo Confirmado indica si los recursos asignados a una tarea han aceptado o rechazado sus asignaciones de tareas. |
| Costo (campo de asignaciones) | En el campo Costo se muestra el costo total programado o previsto para una tarea, recurso o asignación, en función de los costos ya contraídos por el trabajo realizado por los recursos asignados a las tareas y los costos planeados para el trabajo restante. |
| Tabla de tasas de costo (campo de asignaciones) | El campo Tabla de tasas de costo proporciona opciones para seleccionar la tabla de tasas de costo que se va a utilizar para los recursos asignados a una tarea. |
| Variación de costo (campo de asignaciones) | En el campo de asignación Variación de costo se muestra la diferencia entre el costo previsto y el costo total de una tarea, recurso o asignación. |
| Costo 1-10 (campos de asignaciones) | Los campos Costo (del 1 al 10) pueden incluir información personalizada de costos de tareas, recursos o asignaciones. |
| Crítico (campo de asignaciones) | El campo Crítico indica si una tarea o una tarea de asignación tiene margen para un retraso en la programación o se encuentra en la ruta crítica. |
| VC (campo de asignaciones) | En el campo VC (variación de costo del valor acumulado) se muestra la diferencia entre cuánto debería haber costado y cuánto ha costado en realidad alcanzar el nivel actual de finalización hasta la fecha de estado o hasta la fecha actual. |
| Fecha 1-10 (campos de asignaciones) | Los campos Fecha (del 1 al 10) contienen información sobre la fecha de las tareas, recursos o asignaciones. |

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Duración 1-10 (campos de asignaciones) | Los campos Duración (del 1 al 10) contienen información sobre la duración de las tareas, recursos o asignaciones. |
| Costo de empresa 1-10 (campos de asignaciones) | Los campos Costo de empresa (del 1 al 10) pueden contener información personalizada sobre el costo de las tareas, recursos o asignaciones, definida por el administrador del proyecto o por otro usuario con permisos administrativos. Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Fecha de empresa 1-30 (campos de asignaciones) | Los campos Fecha de empresa (del 1 al 30) pueden contener información personalizada sobre la fecha de las tareas, recursos o asignaciones, definida por el administrador del proyecto o por otro usuario con permisos administrativos. Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Duración de empresa 1-10 (campos de asignaciones) | Los campos Duración de empresa (del 1 al 10) pueden contener información personalizada sobre la duración de las tareas, recursos o asignaciones, definida por el administrador del proyecto o por otro usuario con permisos administrativos. Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Indicador de empresa 1-20 (campos de asignaciones) | Los campos Indicador de empresa (del 1 al 20) pueden contener información personalizada sobre el indicador de las tareas, recursos o asignaciones, definida por el administrador del proyecto o por otro usuario con permisos administrativos. Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Número de empresa 1-40 (campos de asignaciones) | Los campos Número de empresa (del 1 al 40) pueden contener información personalizada sobre el número del proyecto, definida por el administrador del proyecto o por otro usuario con permisos administrativos. Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Código de esquema de recurso de empresa 1-29 (campos de asignaciones) | Los campos Código de esquema de recurso de empresa (del 1 al 29) contienen un código alfanumérico que representa una lista plana o una estructura jerárquica de los recursos (por ejemplo, códigos de cualificaciones o códigos de puesto). Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Texto de empresa 1-40 (campos de asignaciones) | Los campos Texto de empresa (del 1 al 40) pueden contener información textual personalizada sobre las tareas, recursos o asignaciones, definida por el administrador del proyecto o por otro usuario con permisos administrativos. Sólo en Office Project Professional 2007 |
| Fin (campo de asignaciones) | En el campo Fin se muestra la fecha en la que un recurso asignado está programado para completar el trabajo en una tarea. |
| Variación de fin (campo de asignaciones) | El campo Variación de fin contiene el tiempo que representa la diferencia entre la fecha final prevista de una tarea o asignación y su fecha final real. |
| Fin 1-10 (campos de asignaciones) | Los campos Fin (del 1 al 10) pueden incluir información personalizada sobre la fecha final de las tareas, recursos o asignaciones. |

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Indicador 1-20 (campos de asignaciones) | En los campos Indicador (del 1 al 20) se indica si una tarea, recurso o asignación está marcado para una operación adicional o con algún tipo de indicación. |
| Hipervínculo (campo de asignaciones) | En el campo Hipervínculo se muestra el título o un texto explicativo del hipervínculo asociado a una tarea, recurso o asignación. |
| Dirección de hipervínculo (campo de asignaciones) | El campo Dirección de hipervínculo contiene la dirección de un hipervínculo asociado a una tarea, recurso o asignación. |
| Referencia de hipervínculo (campo de asignaciones) | El campo Referencia de hipervínculo contiene la combinación o concatenación de los valores de los campos Dirección de hipervínculo y Subdirección de hipervínculo asociados a una tarea, recurso o asignación. |
| Subdirección de hipervínculo (campo de asignaciones) | El campo Subdirección de hipervínculo contiene la ubicación específica en un documento de un hipervínculo asociado a una tarea, recurso o asignación. |
| Retraso por redistribución (campo de asignaciones) | El campo Retraso por redistribución contiene el tiempo que se va a retrasar una tarea o asignación desde su fecha de comienzo anticipado debido a la redistribución de recursos. |
| Campos vinculados (campo de asignaciones) | El campo Campos vinculados indica si hay vínculos OLE a la tarea, recurso o asignación desde algún lugar de este archivo de proyecto, desde otro archivo de Project 2007 o desde otro programa. |
| Notas (campo de asignaciones) | El campo Notas contiene comentarios que puede especificar para una tarea, recurso o asignación. |
| Número 1-20 (campos de asignaciones) | Los campos Número (del 1 al 20) contienen información numérica que puede incluir en el proyecto relativa a las tareas, recursos o asignaciones. |
| Nivel de esquema (campo de asignaciones) | El campo Nivel de esquema indica la posición que ocupa una tarea o asignación en la jerarquía del esquema de proyecto. |
| Sobreasignado (campo de asignaciones) | El campo Sobreasignado indica si un recurso se ha asignado a más trabajo en una tarea específica o en todas las tareas del que puede realizar con la capacidad normal de trabajo. |
| Costo de horas extra (campo de asignaciones) | En el campo Costo de horas extra se muestra el costo total de horas extra de una tarea, de un recurso en todas las tareas asignadas o de una asignación de recursos. |
| Trabajo de horas extra (campo de asignaciones) | El campo Trabajo de horas extra contiene la cantidad de horas extra programadas para todos los recursos asignados a una tarea, para todas las tareas asignadas a un recurso o para un recurso de una tarea, y cargadas según las tasas de horas extra de los recursos involucrados. |
| Máximo (campo de asignaciones) | El campo Máximo contiene el porcentaje máximo o número de unidades para las que un recurso está asignado en un momento determinado para realizar las tareas. |
| Porcentaje (%) completo del trabajo (campo de asignaciones) | El campo Porcentaje completo del trabajo contiene el estado actual de una tarea, recurso o asignación, expresado como el porcentaje de trabajo completado. |

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Prioridad (campo de asignaciones) | El campo Prioridad indica el grado de importancia asignado a una tarea que, a su vez, indica cuánto se puede retrasar o dividir una tarea o asignación durante la redistribución de recursos. |
| Proyecto (campo de asignaciones) | En el campo Proyecto se muestra el nombre de los subproyectos donde tienen su origen las tareas, recursos o asignaciones. |
| EDR (campo de asignaciones) | El campo EDR contiene la estructura detallada de los recursos, denominada también Estructura detallada del usuario. |
| Trabajo normal (campo de asignaciones) | En el campo Trabajo normal se muestra la cantidad total de trabajo no extra programado para los recursos. |
| Costo restante (campo de asignaciones) | En el campo Costo restante se muestra el gasto programado restante que se contraerá al completar el trabajo restante programado. |
| Costo de horas extra restante (campo de asignaciones) | En el campo Costo de horas extra restante se muestra el gasto de horas extra programado restante de una tarea, recurso o asignación. |
| Trabajo de horas extra restante (campo de asignaciones) | En el campo Trabajo de horas extra restante se muestra la cantidad de horas extra restantes programadas. |
| Trabajo restante (campo de asignaciones) | En el campo Trabajo restante se muestra la cantidad de tiempo, como personas-hora o días, que aún se requiere para completar una tarea o un grupo de tareas. |
| Solicitud o demanda (campo de asignaciones) | El campo Solicitud o demanda proporciona opciones para el modo en que se asignan los recursos cuando se utiliza el Asistente para la sustitución de recursos. |
| Grupo de recursos (campo de asignaciones) | El campo Grupo de recursos contiene los grupos a los que pertenecen los recursos. |
| Id. de recurso (campo de asignaciones) | El campo Id. de recurso contiene el identificador que Project 2007 asigna a cada recurso. |
| Iniciales del recurso (campo de asignaciones) | En el campo Iniciales del recurso se muestran las abreviaturas de los nombres de los recursos. |
| Nombre del recurso (campo de asignaciones) | El campo Nombre del recurso contiene el nombre del recurso al que pertenece una asignación. |
| Tipo de recurso (campo de asignaciones) | El campo Tipo de recurso indica si el recurso de esta asignación es un recurso de trabajo o material. |
| Respuesta pendiente (campo de asignaciones) | El campo Respuesta pendiente indica si se ha recibido confirmación de los integrantes del equipo asignados a las tareas. |
| Comienzo (campo de asignaciones) | En el campo Comienzo se muestra la fecha en la que un recurso asignado está programado para comenzar a trabajar en una tarea. |
| Variación de comienzo (campo de asignaciones) | El campo Variación de comienzo contiene el tiempo que representa la diferencia entre una fecha inicial prevista de una tarea o asignación y su fecha de comienzo programada actualmente. |

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Comienzo 1-10 (campos de asignaciones) | Los campos Comienzo (del 1 al 10) contienen información sobre la fecha de comienzo de una tarea, asignación o recurso específico que puede especificar y almacenar por separado en su proyecto. |
| VP (campo de asignaciones) | En el campo VP (variación de programación del valor acumulado) se muestra la diferencia en términos de costo entre el progreso actual y el plan previsto de una tarea, de todas las tareas asignadas a un recurso o de una asignación hasta la fecha de estado o hasta la fecha actual. |
| Id. de tarea (campo de asignaciones) | El campo Id. de tarea contiene el número que Project 2007 asigna a cada tarea cuando se agrega al proyecto. |
| Nombre de tarea (campo de asignaciones) | El campo Nombre de tarea contiene el nombre de la tarea a la que pertenece una asignación. |
| Número de esquema de la tarea (campo de asignaciones) | El campo Número de esquema de la tarea contiene el número que representa la posición de la tarea asociada en la estructura jerárquica del esquema. |
| Nombre de resumen de tareas (campo de asignaciones) | El campo Nombre de resumen de tareas contiene los nombres de las tareas de resumen de la tarea asociada a una asignación de recursos. |
| Estado del equipo pendiente (campo de asignaciones) | El campo Estado del equipo pendiente indica si se ha recibido una respuesta a una solicitud de progreso enviada a un recurso acerca de las tareas asignadas. |
| Texto 1-30 (campos de asignaciones) | Los campos Texto (del 1 al 30) contienen información textual que puede incluir en el proyecto relativa a las tareas, recursos o asignaciones. |
| Identificador exclusivo (campo de asignaciones) | El campo Identificador exclusivo contiene el número que Project 2007 designa automáticamente siempre que se agrega una nueva tarea, recurso o asignación al proyecto actual. |
| Actualización necesaria (campo de asignaciones) | El campo Actualización necesaria indica si debe enviarse una actualización de Project Server 2007 a los integrantes del equipo asignados debido a los cambios realizados en la fecha inicial, en la fecha final o en las asignaciones de una tarea. |
| VAF (campo de asignaciones) | En el campo VAF se muestra la variación en finalización, que es la diferencia entre el valor CPF (Costo presupuestado al finalizar) o costo previsto y el valor CEF (Costo estimado al finalizar) de una tarea, recurso o asignación de una tarea. |
| EDT (campo de asignaciones) | El campo EDT contiene los códigos de estructura de descomposición del trabajo (EDT), que son códigos alfanuméricos que se utilizan para representar la posición de la tarea asociada en la estructura jerárquica del proyecto. |
| Trabajo (campo de asignaciones) | En el campo Trabajo se muestra el tiempo total programado en una tarea para todos los recursos asignados, el tiempo total programado para un recurso en todas las tareas asignadas o la cantidad de tiempo total programada para un recurso en una tarea. |
| Perfil de trabajo (campo de asignaciones) | El campo Perfil de trabajo proporciona opciones que la forma de perfil utiliza para los recursos asignados a una tarea. |

| Campo | Descripción |
|--|--|
| Variación de trabajo (campo de asignaciones) | El campo Variación de trabajo contiene la diferencia entre el trabajo previsto de una tarea, recurso o asignación y el trabajo programado actualmente. |
| Campos de fases temporales de asignaciones | |
| Nuevo Costo real (campo de fases temporales de asignaciones) | En el campo Costo real se muestran los costos del trabajo ya realizado por los recursos en sus tareas, junto con todos los demás costos registrados asociados a la tarea. |
| Trabajo real de horas extra (campo de fases temporales de asignaciones) | El campo Trabajo real de horas extra contiene la cantidad real de trabajo de horas extra ya realizada por los recursos asignados a las tareas. Las versiones de las fases temporales de estos campos muestran los valores distribuidos en el tiempo. |
| Trabajo real (campo de fases temporales de asignaciones) | En el campo Trabajo real se muestra la cantidad de trabajo ya realizada por los recursos asignados a las tareas. Las versiones de las fases temporales de estos campos muestran los valores distribuidos en el tiempo. |
| CRTR (campo de fases temporales de asignaciones) | En el campo CRTR (costo real de trabajo realizado) se muestran los costos del trabajo ya realizado en una tarea hasta la fecha de estado del proyecto o la fecha actual. |
| Nuevo Costo presupuestado previsto (campo de fases temporales de asignaciones) | En el campo Costo presupuestado previsto se muestra el presupuesto planificado originalmente para los recursos de costos presupuestados. Los recursos de presupuesto sólo se asignan a la |
| Nuevo Trabajo presupuestado previsto (campo de fases temporales de asignaciones) | En el campo Trabajo presupuestado previsto se muestra la cantidad de trabajo presupuestada planificada originalmente para los recursos de trabajo y material presupuestados. Los recursos de |
| Costo previsto (campo de fases temporales de asignaciones) | En el campo Costo previsto se muestra el costo total planificado para una tarea, para un recurso para todas las tareas asignadas o para el trabajo que debe realizar un recurso en una tarea. |
| Trabajo previsto (campo de fases temporales de asignaciones) | En el campo Trabajo previsto se muestra el total de personas-hora planificado para una tarea, recurso o asignación. |
| Nuevo Costo presupuestado previsto 1-10 (campos de fases temporales de asignaciones) | Los campos Costo presupuestado previsto (del 1 al 10) contienen el importe de los costos planificados originalmente para los recursos de costo identificados específicamente como recursos de presupuesto. |
| Nuevo Trabajo presupuestado previsto 1-10 (campos de fases temporales de asignaciones) | Los campos Trabajo presupuestado previsto (del 1 al 10) contienen la cantidad de trabajo presupuestado planificado originalmente para los recursos de trabajo y los recursos de material identificados específicamente como recursos de presupuesto. |
| Costo previsto 1-10 (campos de fases temporales de asignaciones) | Los campos Costo previsto (del 1 al 10) contienen el costo total planificado para una tarea, recurso o asignación. |
| Trabajo previsto 1-10 (campos de fases temporales de asignaciones) | Los campos Trabajo previsto (del 1 al 10) contienen el total de personas-hora planificado para una tarea, recurso o asignación. |

| Campo | Descripción |
|--|---|
| CPTR (valor acumulado o VA) (campo de fases temporales de asignaciones) | El campo CPTR (costo presupuestado del trabajo realizado) contiene el valor acumulado del porcentaje completado de las asignaciones, recursos o tareas multiplicado por los costos previstos de la fase temporal. |
| CPTP (valor planeado o VP) (campo de fases temporales de asignaciones) | El campo CPTP (costo presupuestado del trabajo programado) contiene los costos previstos acumulados de la fase temporal hasta la fecha de estado o hasta la fecha actual. |
| Nuevo | El campo Costo presupuestado se utiliza para especificar o revisar los costos presupuestados para los recursos de costo presupuestados. Los recursos de presupuesto sólo se asignan a la |
| Costo presupuestado (campo de fases temporales de asignaciones) | |
| Nuevo | El campo Trabajo presupuestado se utiliza para especificar o revisar el trabajo presupuestado para los recursos de trabajo y material presupuestados. Los recursos de presupuesto sólo se asignan a la tarea de resumen del proyecto. |
| Trabajo presupuestado (campo de fases temporales de asignaciones) | |
| Costo (campo de fases temporales de asignaciones) | En el campo Costo se muestra el costo total programado o previsto para una tarea, recurso o asignación, en función de los costos ya contraídos por el trabajo realizado por los recursos asignados a las tareas y los costos planeados para el trabajo pendiente. |
| Costo acumulado (campo de fases temporales de asignaciones) | En el campo Costo acumulado se muestra el costo programado de cada fase temporal de una tarea, recurso o asignación acumulado hasta la fecha. |
| Trabajo acumulado (campo de fases temporales de asignaciones) | El campo Trabajo acumulado contiene el tiempo programado para todos los recursos asignados a tareas, acumulado a lo largo del tiempo. |
| VC (campo de fases temporales de asignaciones) | En el campo VC (variación de costo del valor acumulado) se muestra la diferencia entre cuánto debería haber costado y cuánto ha costado en realidad alcanzar el nivel actual de finalización hasta la fecha de estado o hasta la fecha actual. |
| Sobreasignación (campo de fases temporales de asignaciones) | El campo Sobreasignación indica si a alguno de los recursos asignados a una tarea se le ha asignado más trabajo en esa tarea, o en todas las tareas asignadas, del que puede realizarse con la capacidad de trabajo normal. |
| Trabajo de horas extra (campo de fases temporales de asignaciones) | El campo Trabajo de horas extra contiene la cantidad de horas extra programadas para todos los recursos asignados a una tarea, para todas las tareas asignadas a un recurso o para un recurso de una tarea, y cargadas según las tasas de horas extra de los recursos involucrados. |
| Unidades de recursos asignadas (campo de fases temporales de asignaciones) | El campo Unidades de recursos asignadas contiene el porcentaje o número de unidades para las que un recurso está asignado en un momento determinado para realizar las tareas, distribuido a lo largo del tiempo. |
| Asignación porcentual (campo de fases temporales de asignaciones) | El campo Asignación porcentual contiene el porcentaje que representa la capacidad total de un recurso que se va a asignar a las tareas. |
| Trabajo normal (campo de fases temporales de asignaciones) | En el campo Trabajo normal se muestra la cantidad total de trabajo no extra programado para los recursos. |

| Campo | Descripción |
|--|---|
| <u>Disponibilidad restante (campo de fases temporales de asignaciones)</u> | El campo Disponibilidad restante contiene el tiempo restante que estará disponible un recurso para realizar el trabajo. |
| <u>VP (campo de fases temporales de asignaciones)</u> | En el campo VP (variación de programación del valor acumulado) se muestra la diferencia en términos de costo entre el progreso actual y el plan previsto de una tarea, de todas las tareas asignadas a un recurso o de una asignación hasta la fecha de estado o hasta la fecha actual. |
| <u>Trabajo (campo de fases temporales de asignaciones)</u> | En el campo Trabajo se muestra el tiempo total programado en una tarea para todos los recursos asignados, el tiempo total programado para un recurso en todas las tareas asignadas o la cantidad de tiempo total programada para un recurso en una tarea. |